

三浦市地域公共交通計画策定スケジュールについて

1 計画策定

(1) 令和 8 年度

ア 現状整理

- ・上位関連計画の整理、目指すべき方向性の明確化
- ・統計データ等による現況把握、地域特性の整理
- ・地域交通の現況の整理
- ・移動実態の現況把握、整理

イ 地域ニーズの把握

- ・ヒアリング調査（交通事業者等）
- ・アンケート調査（市民：無作為抽出 2,000 人）

※ 上記業務にあたっては、三浦市地域公共交通計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルを実施し、業者選定（令和 8 年 8 月中旬）

(2) 令和 9 年度

ア 地域公共交通の課題の整理

イ 方針等の検討

- ・基本的な方針の検討
- ・目標、施策等の検討
- ・施策事業実施のための調査事業の企画検討

ウ 計画素案作成

エ パブリックコメントの実施

オ 計画書及び概要版の作成

令和 9 年度上半期

2 地域公共交通会議

(1) 計画策定の検討状況及び国庫補助金の手続きの状況に応じて地域公共交通会議の開催

(2) 国庫補助金の活用

ア 交付申請（7 月）・・・資料 2-2

イ 事業の実施／状況報告（10 月）

ウ 協議会にて事業評価（自己評価）（1 月）

エ 完了実績報告（3 月）