
 

三浦市週休２日制確保モデル工事実施要領（土木工事）  

 
（趣旨） 

第１条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、建設業における担い

手の確保を図るための取組として、三浦市が発注する土木工事の工事現場における週休２日制を確

保するモデル工事（以下、「モデル工事」という。）を実施するために必要な事項を定めるものとす

る。 

（現場閉所によるモデル工事における用語の定義） 

第２条 第４条第１項第１号の現場閉所によるモデル工事の方式において、次に掲げる用語の定義は、

当該各号に定めるとおりとする。 

（１）通期の週休２日 

  工事現場において、対象期間内で４週８休以上の現場閉所日を設けることをいう。 

（２）月単位の週休２日 

   通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で４週８休以上の現場閉所日を設けるこ

とをいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では４週８休以上に満たない月は、その月の土

曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、４週８休以上を達成しているも

のとみなす。 

（３）完全週休２日 

月単位の週休２日を達成し、かつ土曜日と日曜日も作業を実施しないことをいう。なお、受注

者が降雨・降雪等による工程調整に伴い、土曜日や日曜日に作業を実施した場合には、完全週休

２日として扱わないものとする。 

（４）４週８休以上 

   対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5％（8 日/28 日）以上となる状態をいう。 

（５）現場着手日 

   現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入、仮設工事等を開始した日をいう。 

（６）現場完成日 

   現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

（７）対象期間 

モデル工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から現場完成日まで

の期間をいう。 

   ただし、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くこととする。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責に因ら

ない現場作業等を発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期

間から除くこととする。 

（８）現場閉所日 

   工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施しない日

をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通誘導、機器類

の保守点検等は作業から除くこととする。 

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めることができ

るものとする。 

（交替制によるモデル工事における用語の定義） 

第３条 次条第１項第２号の交替制によるモデル工事の方式において、次に掲げる用語の定義は、当

該各号に定めるとおりとする。 

（１）通期の週休２日 

工事現場において、対象期間内で休日率が４週８休以上となることをいう。 

（２）月単位の週休２日 

通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で休日率が４週８休以上となることを  

いう。 

（３）４週８休以上 

対象期間内の休日率が 28.5％（8 日/28 日）以上となる状態をいう。 

（４）現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入、仮設工事等を開始した日をいう。 



（５）現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

（６）対象期間 

モデル工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から現場完成日まで

の、技術者及び技能労働者の従事期間をいう。 

下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とするが、技術者及び技能労働者の従事期間

が１週間未満の場合は対象外とする。 

ただし、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くこととする。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責に因ら

ない現場作業等を発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期

間から除くこととする。 

（７）休日率 

現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合をいう。 

なお、降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日数に含めることができるものとする。 

（発注方式） 

第４条 発注方式は、発注者指定型とし、次のいずれかの方式とする。 

（１）現場閉所によるモデル工事 

  工事現場で現場閉所日を設ける「現場閉所」による通期の週休２日に取り組むことを、発注者

が指定する方式をいう。 

（２）交替制によるモデル工事 

   工事現場で技術者及び技能労働者が交替しながら休日を確保する「交替制」による通期の週休

２日に取り組むことを、発注者が指定する方式をいう。 

（対象工事） 

第５条 モデル工事の対象となる工事は、設計金額が 130万円（税込）以上の市が選定した工事で原

則、現場閉所によるモデル工事とし、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らか

に困難な工事については、交替制によるモデル工事とすることができる。また、現場閉所によるモ

デル工事として発注した場合において、受注者が交替制によるモデル工事を希望するときは、現場

着手日より前に受発注者間で協議した場合に限り、交替制によるモデル工事に変更することができ

る。 

  ただし、次の条件のいずれかに該当する工事はモデル工事の対象としない。 

（１）社会的要請等により早期工事完成が望まれる工事 

（２）災害復旧工事等、緊急を要する工事 

（３）作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がある工事 

（４）その他、対応が困難と発注者が判断した工事 

（現場閉所によるモデル工事の実施） 

第６条 モデル工事の実施にあたっては、次の各号を取り組むものとする。 

（１）受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項につい

て情報共有することとする。 

（２）受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員に提出する。 

（３）受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙１）を、翌月の５日までに監督員に提出す

る。ただし、４月分及び 12月分については翌月の 10日までに監督員に提出するものとする。 

（４）受注者は、原則として、工事完成届提出日の 20 日前までに、最終月の「現場閉所実績報告書」

（別紙１）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙２）を作成し、監督員へ提出する。 

（５）受注者は、公衆の見易い場所に、モデル工事である旨を明示する。記載内容は「記載内容の例」

（別紙５）を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

２ 当初の設計金額において、「週休２日制確保モデル工事実施要領補足事項（土木工事）」（以下「補

足事項」という。）（別添）により通期の週休２日の経費補正を行う。 

月単位の週休２日の現場閉所を達成した場合には、工事請負契約約款第 24 条の規定に基づき請

負代金額を増額変更する。また、通期の週休２日の現場閉所が達成できなかった場合には、工事請

負契約約款第 24条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。 

３ 週休２日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映する。 

なお、通期の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに受注者側に週休 

２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、減点するものとする。 



（交替制によるモデル工事の実施） 

第７条 モデル工事の実施にあたっては、次の各号を取り組むものとする。 

（１）受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項につい

て情報共有することとする。 

（２）受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員に提出する。 

（３）受注者は、当月分の「休日確保実績報告書」（別紙３）を、翌月の５日までに監督員に提出す

る。ただし、４月分及び 12月分については翌月の 10日までに監督員に提出するものとする。 

（４）受注者は、原則として、工事完成届提出日の 20 日前までに、最終月の「休日確保実績報告書」

（別紙３）及び対象期間全体の「休日確保履行報告書」（別紙４）を作成し、監督員へ提出する。 

（５）受注者は、公衆の見易い場所に、モデル工事である旨を明示する。記載内容は「記載内容の例」

（別紙５）を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

２ 当初の設計金額において、「補足事項（土木工事）」（別添）により通期の週休２日の経費補正を

行う。 

交替制による月単位の週休２日の現場閉所を達成した場合には、工事請負契約約款第 24 条の規

定に基づき請負代金額を増額変更する。また、通期の週休２日の現場閉所が達成できなかった場合

には、工事請負契約約款第 24条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。 

３ 週休２日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映する。 

なお、通期の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに受注者側に週休  

２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、減点するものとする。 

（アンケートの提出） 

第８条 受注者は、工事完了後、発注者に対してアンケートを提出するものとする。 

（その他） 

第９条 「現場閉所実績報告書」（別紙１）、「現場閉所履行報告書」（別紙２）、「休日確保実績報告書」

（別紙３）、「休日確保履行報告書」（別紙４）及び週間工程表の内容に疑義が生じた場合には、発

注者は、受注者に疑義の内容についてヒアリング等を行い、その経緯・原因等を確認したうえで、

虚偽が明らかになった場合は、工事成績評定の修正等の措置を行う。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添  

三浦市週休２日制確保モデル工事実施要領補足事項（土木工事）  
 

 

１ 現場閉所によるモデル工事 

(1) 経費補正の実施（要領 第６条第２項 関係） 

  現場閉所によるモデル工事の当初の設計金額において、下表の経費に通期の週休２日の係数を乗 

じた補正を行うものとする。また、月単位の週休２日を達成した場合には、下表の経費に月単位の 

週休２日の係数を乗じた補正を行うものとする。 

現場閉所実績 

補 正 係 数 

労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

月単位の週休２日 

（全月現場閉所率 28.5％(8日/28日)以上） 
1.04 1.02 1.03 1.05 

通期の週休２日 

（現場閉所率 28.5％(8日/28日)以上） 
1.02 1.02 1.02 1.03 

 

※材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機械経費（賃料）の補正対象としない。 

 

(2) 工事成績評定への反映（要領 第６条第３項 関係） 

 現場閉所実績に応じて、工事成績評定で下表の加点や減点を行うものとする。 

 

現場閉所実績 加点 

完全週休２日 ２点 

月単位の週休２日・通期の週休２日 １点 

 

現場閉所実績 減点 

明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 －１点 

 

２ 交替制によるモデル工事 

(1) 経費補正の実施（要領 第７条第２項 関係） 

 交替制によるモデル工事において、当初の設計金額において、下表の経費に通期の週休２日の係 

数を乗じた補正を行うものとする。また、月単位の週休２日を達成した場合は、月単位の週休２日 

の経費補正を行うものとする。 

休日確保実績 

補 正 係 数 

労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

月単位の週休２日 

（全月現場閉所率 28.5％(8日/28日)以上） 
1.04 － － 1.03 

通期の週休２日 

（現場閉所率 28.5％(8日/28日)以上） 
1.02 － － 1.01 

 

※材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機械経費（賃料）の補正対象としない。 

 



 

(2) 工事成績評定への反映（要領 第７条第３項 関係） 

 休日確保実績に応じて、工事成績評定で下表の加点や減点を行うものとする。 

休日確保実績 加点 

月単位の週休２日・通期の週休２日 １点 

 

休日確保実績 減点 

明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 －１点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現場閉所実績報告書       別紙１  

 

工 事 名                                

 

     年  月  日 ～     年  月  日 

曜日 日 付 
現場 

閉所 

除外 

期間 
備 考  履行確認 

 月  日    
対象日数 日 

 月  日    

 月  日    現場閉所 
日 数 

日 
 月  日    

 月  日    
現場閉所率 ％ 

 月  日    

 月  日     

 月  日    

 月  日    通期の週休２日 
（累計状況）  月  日    

 月  日    
対象日数 日 

 月  日    

 月  日    現場閉所 
日 数 

日 
 月  日    

 月  日    
現場閉所率 ％ 

 月  日    

 月  日    □通期の週休２日達成 
□未達成  月  日    

 月  日    
  月  日    

 月  日    
月単位の週休２日※ 

 月  日    

 月  日    □達成 
□未達成  月  日    

 月  日    ※暦上の土日の閉所では
28.5％に満たない月は、そ
の月の土日の合計日数以
上に現場閉所日を設けて
いる場合に、月単位の週休
２日を達成しているもの
とみなす。 

 月  日    

 月  日    

 月  日    

 月  日    

 月  日    

 月  日    

 月  日    
完全週休２日※ 

 月  日    

 月  日    □完全週休２日達成 
□未達成  月  日    

 月  日    ※月単位の週休２日を達
成し、かつ土日も作業を実
施しない。  月  日    

 月  日    

                           (注)２部作成し、各々保管する。 



別紙２  

 

年  月  日 

三浦市長 吉 田 英 男 

 

現場閉所履行報告書 

 

商号又は名称                            

 

受注者  代表者役職及び氏名                            

 

所 在 地                             

      電 話 番 号                     

 

 現 場 代 理 人                     

 

 主任(監理)技術者                     

 

 次のとおり、週休２日制確保モデル工事の実施結果を報告します。 

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 工 期 年  月  日 ～     年  月  日 

対 象 期 間 年  月  日 ～     年  月  日 

達 成 状 況  

詳細は裏面のとおりです。 

（注）２部作成し、各々保管する。 



（裏面） 

工 事 期 間 
工事日数 

（日）Ａ 

現場閉所 

（日）Ｂ 

現場閉所率 B/A 

(少数第二位まで) 

年  月  日 ～    年  月  日   0.00％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

年  月  日 ～    年  月  日   ％ 

対象期間全体（通期の週休２日）   ％ 

    
週休２日制確保モデル工事達成状況  



別紙３  
休日確保実績報告書 
 

発注担当部局                                  対象期間                  ～                                      

工事名                                     現場代理人                      

工事場所                                    主任(監理)技術者                   

契約工期                ～                   電話番号                       

受注者名                               

受注者所在地                             
 

会社名 氏名 
年  月 休日確保状況 

今 月 累 計 

対象 
期間 

休日 
日数 

休日率 
平均 
休日率 

対象 
期間 

休日 
日数 

休日率 
平均 
休日率 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

                                         

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間） 

※元請会社の対象日数は技術者、技能労働者及び現場代理人の従事期間の日数とする。 

※下請け企業は施工体制台帳上の工期日数を基本とするが、技術者、技能者及び現場代理人の従事期間が１週間未満の場合は対象外とする。 

※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。 

※対象者数に応じて、行の追加削除を行うこと。



別紙４  

 

年  月  日 

三浦市長 吉 田 英 男 

 

休日確保履行報告書 
 

商号又は名称                            

 

受注者  代表者役職及び氏名                            

 

所 在 地                             

      電 話 番 号                     

 

 現 場 代 理 人                     

 

 主任(監理)技術者                     

 

 次のとおり、週休２日制確保モデル工事の実施結果を報告します。 

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 工 期 年  月  日 ～     年  月  日 

対 象 期 間 年  月  日 ～     年  月  日 

達 成 状 況  

詳細は裏面のとおりです。 

（注）２部作成し、各々保管する。 



（裏面） 

対象期間（月） 平均休日率 

年 月   0.00％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

年 月   ％ 

対象期間全体（通期の週休２日） ％ 

   
週休２日制確保モデル工事達成状況  



別紙５  
記 載 内 容 の 例 

 
１ 現場閉所によるモデル工事 

 

週休２日制に取り組む工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、 

週休２日の確保に取り組む工事です。 
 

発注者：三浦市役所 ○○課 

受注者：           

 

 

 

２ 交替制によるモデル工事 

 

週休２日制に取り組む工事（交替制） 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、工 

事従事者毎に交替で週休２日の確保に取り組む工事で 

す。 

交替制のため、現場は休工（閉所）しない場合があります。 
 

発注者：三浦市役所 ○○課 

受注者：           

 

 
 


