

週休 2 日履行確認書類作成マニュアル
(土木工事)
【現場閉所】

令和 7 年 7 月

三浦市契約課

週休2日の履行確認に必要な書類は、「受注者の提出様式（エクセル）」により作成する。受発注者双方の作成手順及び対応方法を以下に示す。

※ 提出様式については、市のホームページよりダウンロードする。

三浦市ホームページ：ホーム＞しごと・産業・まちづくり＞入札・契約＞週休2日制確保モデル工事

(https://www.city.miura.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/nyusatsu_keiyaku/11074.html)

■必要事項の入力（Excel タブ「入力シート」）

受注者作業

入力シートにおいて、黄色着色されているセルに必要事項を記入する。各記入項目に関する注意事項を以下に示す。

①発注事務所の選択

「発注事務所」について、タブから選択する。

週休2日の実施	発注者指定型
発注担当部局	都市環境部 土木課
受注者商号又は名称	経済部 農産課
	経済部 水産課
受注者代表者名	市場管理事務所
受注者所在地	都市環境部 土木課
	都市環境部 環境課

直接入力しない

②受注者情報入力

「連絡先」は主任（監理）技術者に連絡がつく電話番号を入力する。

受注者商号又は名称	〇〇株式会社
受注者代表者名	代表取締役 〇〇 ××
受注者所在地	神奈川県〇〇市〇〇
現場代理人	〇〇 〇〇
主任（監理）技術者	△△ △△
連絡先	090-0000-0000

③工事情報入力

「工事名」は、変更となった段階で再度入力する。

「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設

工事等を開始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完了した日）までの日付までの日付を入力する。

契約当初、現場完成日が確定しない場合は、暫定として工期末日の 20 日前の日付を入力し、現場完成日が確定次第、確定した日付を入力する。

工期が変更となった場合は、再度入力する。

工事名	令和〇年度 市道△△号〇〇〇工事	工事名を変更した場合 は再入力
工事場所	神奈川県三浦市〇〇地内	
契約工期	西暦 2024 年 7 月 1 日 ~ 2025 年 3 月 31 日	工期変更した場 合は再入力
対象工期	西暦 2024 年 7 月 5 日 ~ 2025 年 3 月 11 日	

※工事名変更前、または工期変更前に提出した後述する別紙 1 を再提出する必要はない。

④夏季休暇の入力

夏季休暇を取得する場合は、年間 3 日まで、夏季休暇取得日を入力し、4 日目以降は現場閉所として取り扱い、別紙 1 に入力する。2 年以上実施する工事において、2 年目以降夏季休暇を取得する場合は、2 年目、3 年目の夏休み欄に取得日を入力する。

1年目	夏季休暇 1 日目	西暦	2024	年	8	月	12	日
	夏季休暇 2 日目	西暦	2024	年	8	月	13	日
	夏季休暇 3 日目	西暦	2024	年	8	月	14	日
2年目	夏季休暇 1 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 2 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 3 日目	西暦		年		月		日
3年目	夏季休暇 1 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 2 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 3 日目	西暦		年		月		日

■別紙1の提出（Excel タブ【別紙1】）

受注者作業

別紙1により週休2日実施状況を報告する。報告手順は以下のとおり。

①現場閉所日入力

受注者は、現場閉所日に合わせて、「現場閉所」欄に「○」を入力する。

雨天により、**終日**現場閉所とした際にも、現場閉所として「○」を入力する。

現場閉所実績報告書					別紙 1
工事名 令和○年度 市道△△号○○○工事					
2024年7月5日 ～ 2024年7月31日					印刷時にページを指定してください。
曜日	日付	現場閉所	除外期間	備考	履行確認
金	7月5日				日数 27日
土	7月6日				閉所日数 4日
日	7月7日				現場閉所率 14.81%
月	7月8日				
火	7月9日	○			
水	7月10日	○			
木	7月11日				
金	7月12日				
土	7月13日	○			通期の週休2日（累計状況）
日	7月14日	○			
月	7月15日				

ここに入力
※コピー&ペーストはしない

コピー&ペーストをしない

②対象期間から除外する期間の入力

工場製作のみ（現場作業を伴わない）の期間、工事全体の一時中止期間、発注者が特に必要と認めた期間（受注者の責に起因しない現場作業期間）のいずれかに該当する期間は対象期間から除外されるため、**その旨を監督員と協議した上で、除外期間の欄に「○」を記載し、除外した理由を「備考」欄に入力する。**

※年末年始休暇6日間及び先に入力した夏休み3日間は自動的に除外されます。

また、**対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄には、「○」を入力しない。**

※対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄は、自動で黒塗りとなります。

曜日	日付	現場閉所	除外期間	備考	履行確認
金	8月9日				累計状況
土	8月10日	○			
日	8月11日	○		災害復旧対応	
月	8月12日				
火	8月13日				
水	8月14日				
木	8月15日				
金	8月16日				

除外理由を簡潔に記載

除外期間に該当する場合は、ここに「○」を記入

黒塗り箇所は入力しない

③監督員への提出

現場閉所実績の入力状況を、現場代理人及び主任（監理）技術者が、資料に誤りがないか必ず確認した上で監督員に提出する。

別紙1は、毎月の履行報告書と共に提出し、履行報告書提出段階で現場閉所実績の入力が完了しているページを提出する。

※紙媒体で出力する際には、ページ指定印刷をしてください。

■別紙1の内容確認（紙媒体）

発注者作業

監督員は「現場閉所」欄に記載された現場閉所日が、工事週間工程表と一致しているかを確認する。

月	9月15日				別紙1
火	9月16日				
水	9月17日				
木	9月18日				
金	9月19日				
土	9月20日	○			
日	9月21日	○			
月	9月22日				
火	9月23日	○			
水	9月24日				
木	9月25日				
金	9月26日				
土	9月27日	○			
日	9月28日	○			

《記載例》		工事週間工程表				
三浦市都市環境部						
〇〇課	監督職員 〇〇 〇〇 行					
FAX 046-882-0000 e-mail: 0000@city.aiura.kanagawa.jp						
工事名: 令和〇年度 市道△△号〇〇〇工事						
工事場所: 神奈川県三浦市〇〇地内						
工種・種別	9月	今 週				
	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金
擁壁工				No. 3	~	No. 5
コンクリート打設				No. 3	~	No. 5
	21 N			No. 6	~	No. 9
鉄筋工				No. 6	~	No. 9
	D-10			No. 6	~	No. 9
型枠工				No. 6	~	No. 9
	化粧					
土工						
	RC-40			No. 1	~	No. 3
水工				No. 1	~	No. 3
集水側工						

現場閉所日が工程表と一致するか確認

■別紙2の提出（Excel タブ【別紙2】）

受注者作業

週休2日制確保工事の実施結果について別紙2にて報告する。報告方法は以下のとおり。

①別紙2の出力

「入力シート」及び「別紙1」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙2を、提出日を記入し、紙媒体で出力する。

※別紙2は2ページあります。両面印刷で出力してください。

※別紙2の内容に誤りがないか、提出前に必ず確認してください。

②監督員への提出

受注者は、出力した別紙2を2部作成し、監督員に提出する。

別紙 2

〇〇〇〇年〇月〇日

三浦市長 出口 嘉一

現場閉所履行報告書

受注者 商号又は名称 〇〇株式会社

代表者役職及び氏名 代表取締役 〇〇 ××

所在地 神奈川県 〇〇市 〇〇

電話番号 090-0000-0000

現場代理人 〇〇 〇〇

主任(監理)技術者 △△ △△

次のとおり、週休2日制工事の実施結果を報告します。

工事名	令和〇年度 市道△△号〇〇〇工事		
工事場所	神奈川県三浦市〇〇地内		
契約工期	2025年7月1日	～	2025年7月27日
対象期間	2025年7月1日	～	2025年7月27日
達成状況	完全週休2日達成		

提出日を記入

代表者印は不要です。

〇年〇月〇日

収受印

「完全週休2日達成」
「月単位の週休2日達成」
「通期の週休2日達成」
「未達成」
を自動判定

詳細は裏面のとおりです。 (注) 2部作成し、各々保管する。


■別紙2の提出時期について

受注者作業

現場閉所履行報告書【別紙2】の提出は、工事の進捗状況に応じて、以下の3ケースのいずれかで実施する。


ケース1：現場完成日と工事完成届提出日の20日前が同日の場合

工事完成届提出日の20日前に別紙2を提出する。



ケース2：現場完成日が工事完成届提出日の20日前より前になった場合


別紙2の提出日は、現場完成日から工事完成届提出日の20日前までの間で、任意に設定できることとする。



ケース3：現場完成日が工事完成届提出日の20日前より後になった場合

別紙2の提出日は、工事完成届提出日の20日前とし、その翌日から現場完成日までの現場閉所の計画を記載した別紙1を提出する。また、完成届提出日の20日前より前の時点で、対象期間全体の現場閉所実績が4週8休以上になることが確定した場合には、確定した時点で別紙2を提出することができるものとする。

※「入力シート」における「対象期間」の末日を、現場完成日としてください。



②-3 月単位の週休2日が達成できなかった場合

別紙2による報告の結果、月単位の週休2日が達成できない（なかった）ことを確認した場合、監督員は、週休2日補正を減額する設計変更を行う。

設計変更の際には、変更理由書に、月単位の週休2日未達成である旨を明記するとともに、別紙1、2を変更理由書に添付する。

