
「三浦市週休２日制確保モデル工事（土木工事）」Ｑ＆Ａ 

 

１．実施要領・定義について 

 

 

 

A1-1 降雨、降雪、強風、波浪等により、現場で作業を行えない場合は、現場閉所日として 

  扱います。 

 

 

 

 

 

 

A1-2 具体的には次の作業が考えられます。 

① 現場内の定期的な巡回パトロール 

② 現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業（立入禁止柵の設置、飛散防止対 

 策等の第三者被害の防止作業など）、現場での災害発生時の対応作業 

③ 現場内に存置したポンプや発電機等の機器の維持管理や、重機等の保守点検 

④ 現場内の交通誘導警備 

 

 

 

 

A1-3 単に週休２日の確保のみを理由とした工期延伸は認められません。ただし、次に示す

ような場合が生じた際は、必要に応じて工期延伸について、発注者と協議してくださ

い。 

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 

③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 

 

 

 

A1-4 工期延伸した場合は、その分、週休２日の対象となる期間も延伸されます。延伸した 

期間も含め、実施要領 第２条第１項及び第３条第１項の「用語の定義」に示す内容に 

基づき、週休２日の取組を実施してください。 

 

（現場閉所によるモデル工事）  

Q1-1 降雨、降雪等による予定外の休工日は、現場閉所日として認められますか。 

 

（現場閉所によるモデル工事） 

 Q1-2 実施要領 第２条第１項第８号「現場閉所日」のただし書きの「現場管理上必要 

な保安等の 巡回パトロール、通行規制に係る交通誘導、機器類の保守点検等」とは

具体的にどのような作業ですか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-3 週休２日の確保を理由に、工期延伸は認められますか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-4 工期延伸した場合の週休２日の考え方はどうなりますか。 



 

 

 

 

 

A1-5 工事途中に通期の週休２日が達成できないことが判明した場合には、速やかに監督員 

と協議願います。通期の週休２日未達成の場合、経費補正分を減額します。また、工事 

成績評定の減点は原則行いませんが、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見 

られなかった場合は、減点します。 

 

 

 

 

A1-6 実施要領 第２条第１項第８号「現場閉所日」のとおり、一日を通して現場を閉所す 

る日を 現場閉所日と定義していますので、終日現場閉所しない場合には、現場閉所日と 

して扱いません。 

 

 

 

 

 

A1-7 次のような作業が考えられます。 

・現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業（立入禁止柵の設置、飛散防止対策 

等の第三者被害の防止作業など）、現場内における災害発生時の対応作業（交通開放の 

ための土砂撤去等の復旧作業など） 

・占用者（電気・ガス・水道等）や市町村等の発注工事との調整に伴い、土日に行う作 

業 

・第三者による事故や住民対応等などで、土日に行う作業（例：商店街から休日施工を 

要望されて土日に作業する場合など）など 

 

 

 

 

 

A1-8 週末（土曜日・日曜日）に作業を行う場合があったとしても、実施要領 第２条第１ 

項第７号「対象期間」の全体において、現場閉所割合が 28.5％（４週８休）以上となる 

場合には、 実施要領 第２条第１項第１号「通期の週休２日」の達成となります。な 

お、週末（土曜日・日曜日）に一度でも工事を実施した場合は、発注者の指示で実施し 

た場合を除き、実施要領 第２条第１項第３号「完全週休２日」は未達成となります。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-5 工事途中に通期の週休２日が達成できないことが判明した場合の手続きを教えて  

ください。また、経費の減額や工事成績評定の減点は行われるのでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事） 

 Q1-6 午前中工事を実施して、午後雨天休工の場合、現場閉所日と扱えるのでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-7 実施要領 第２条第１号第８号及び第３条第１項第６号 「受注者の責に因らない現 

場作業等」とは、具体的にどのような作業でしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事） 

 Q1-8 降雨で休工とした平日の振替として、週末（土曜日・日曜日）に作業を行う場合の 

考え方について教えてください。 



 

 

 

 

 

A1-9 受注者の責に因らない作業を週末に行った場合、作業を行った日は、休日の取得計算 

から除外する（積み上げない）ので、代替休日を確保する必要はありません。また、「完 

全週休２日」への影響もありません。 

 

 

 

 

A1-10 祝日も平日と同様に扱い、祝日を休工とする場合には、現場閉所扱いとします。ま 

た、交替制によるモデル工事の場合も同様に、祝日を休日数に含めることができます。 

 

 

 

 

 

A1-11 公告文及び工事別発注概要書に、「現場閉所によるモデル工事」または「交替制によ 

るモデル工事」が記載されています。 

 

 

 

 

 

A1-12 令和７年４月１日以降に公告するもののうち、市が当該モデル工事と選定した工事 

のみに、実施要領が適用されます。 

 

 

 

 

A1-13 技術者又は技能労働者が、工事現場において、24 時間通して、現場事務所での事務  

処理も含む一切の作業を実施しない日をいいます。 

 

 

 

 

 

（現場閉所によるモデル工事） 

 Q1-9 週末に、発注者からの指示で、受注者の責に因らない作業を行った場合は、どの様 

に休日を確保すればよいでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-10 祝日はどのように取り扱えばよいでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-11 入札時に、「現場閉所によるモデル工事」と「交替制によるモデル工事」は、どの  

書類に記載されているのでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q1-12 令和７年３月以前の契約工事で、令和７年４月以降も継続して施工する工事につ  

いては、実施要領が適用されるのでしょうか。 

（交替制によるモデル工事） 

 Q1-13 休日の定義はどのようなものか。 



２．提出書類について 

 

 

 

 

A2-1 当月の現場閉所・休日確保実績については、翌月の５日（４月分及び 12 月分は翌月 

の 10 日）までに、紙提出の場合は監督員に２部提出願います。 

なお、現場閉所履行報告書【別紙２】又は休日確保履行報告書【別紙４】は、基本的 

に工事完成日の 20 日前までに監督員へ書面により提出願います。 

 

 

 

 

A2-2 現場閉所実績の確認書類として、現場閉所実績報告書【別紙１】、現場閉所履行報告書 

【別紙２】及び週間工程表を提出していただきます。 

 

 

 

 

A2-3 休日各日実績の確認書類として、休日確保実績報告書【別紙３】、休日確保履行報告書 

【別紙４】を提出していただきます。また、技術者及び技能労働者の休日が証明できる 

書類を提示してください。 

 

 

 

 

A2-4 アンケートは、工事完了後、下記メールアドレスあて提出願います。 

＜アンケート提出先＞ 三浦市総務部契約課 

 メール：gyouseikanri0302@city.miura.lg.jp 

 電 話：046-882-1111 内線 237 

 

 

 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q2-1 別紙１（現場閉所実績報告書）又は別紙３（休日確保実績報告書）は、いつ提出 

すればよいのでしょうか。 

（現場閉所によるモデル工事） 

 Q2-2 現場閉所実績の確認書類として、提出する資料を教えてください。 

（交替制によるモデル工事） 

 Q2-3 休日確保実績の確認書類として、提出する資料を教えてください。 

（現場閉所によるモデル工事）及び（交替制によるモデル工事） 

 Q2-4 アンケートはいつ、どこに提出すればよいでしょうか。 


